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一、放射机房及设备清单： 
	序号
	位置
	设备类型
	数量

	1
	负二层
	直线加速器
	3

	2
	负一层
	后装机
	1

	3
	负一层
	CT模拟定位
	1

	4
	负一层
	DR
	5

	5
	负一层
	胃肠机
	1

	6
	负一层
	乳腺钼靶机
	1

	7
	负一层
	CT
	2

	8
	负一层
	MRI
	2

	9
	首层
	CT
	2

	10
	首层
	DR
	1

	11
	首层
	DSA
	3

	合计：22



二、 技术服务工作流程和时间周期
建设项目职业病危害放射防护预评价、建设项目职业病危害放射防护控制评价和环境影响评价要求如下：
(一)严格按照合同要求完成预评价报告的编制，自合同签署70个工作日内完成预评价报告，我院工作人员每月核查一次完成情况。
	序号
	工作内容
	时间周期
	完成情况

	1
	收集资料、辐射源项资料、有关项目图纸（放射机房平面设计图、机房所在楼层平面图等）
	10个工作日
	

	2
	采取的放射机房防护屏蔽设计方案确认
	10个工作日
	

	3
	根据相关的法律、法规和标准编制职业病危害放射预评价报告初稿
	30个工作日
	

	4
	评价小组内部讨论、修改；内部专家评审和修改；技术负责人审核、复查和修改
	5个工作日
	

	5
	修改完成放射预评价报告送审稿
	5个工作日
	

	6
	向卫生健康局递交预评报告和资料,领取预评批复
	
	

	7
	根据预评报告建设机房并安装调试设备
	
	

	8
	现场进行验收检测,提供控评清单
	2个工作日
	

	9
	根据控评清单提供资料和现场筹备
	20个工作日
	

	10
	编制验收检测报告和控评报告
	30个工作日
	

	11
	向卫生健康局递交控评报告和资料,申请控评评审和验收
	
	

	12
	现场评审,举办评审会,评审专家和卫生健康局到现场进行评审验收 
	
	

	13
	根据评审意见,修改后完成报告
	10个工作日
	



(二)严格按照合同要求完成环境影响评价报告的编制，自合同签署70个工作日内完成环境影响评价取得环评批复，我院工作人员每月核查一次完成情况。

	序号
	工作内容
	时间周期
	完成情况

	1
	资料齐全后，完成环评报告送审稿
	2 5个工作日
	

	2
	环评专家评审会
	省环保厅和省辐射监测中心安排时间
	

	3
	评审会后补齐资料并修改报告
	10个工作日
	

	4
	环评专家评估意见
	20个工作日（政府审批）
	

	5
	网上公示及网上报批
	2个工作日
	

	6
	环评批复
	20个工作日（政府审批）
	

	7
	装机后，辐安证资料齐全，网上申报市环保初审
	3个工作日
	

	8
	市环保局勘查现场
	环保局安排时间
	

	9
	市环保局出具初审意见
	20个工作日（政府审批）
	

	10
	递交纸质资料领取初审意见
	2个工作日
	

	11
	辐安证资料齐全，申报省厅网上系统
	3个工作日
	

	12
	审核通过递交纸质资料
	2个工作日
	

	13
	等待领取辐射安全许可证
	20个工作日（政府审批）
	


完成预评价及环境影响评价后，后续视我院相关放射设备装机情况完成相应设备的控评及环保验收等工作。

